

労働環境モニタリングの実施状況について

資料 3

令和7年11月28日現在

1. 先行事業者

事業者名称	事業者への連絡	確認票の事業者への提出状況	本社ヒアリング実施日	一次評価案の作成	社労士の評価レベル調整会議
工事事業者 1	完了	完了	令和7年11月下旬	作成中	令和8年1月28日に実施

2. 社労士チームA

事業者名称	事業者への連絡	確認票の事業者への提出状況	本社ヒアリング実施日	一次評価案の作成	社労士の評価レベル調整会議
委託事業者 1	完了	未提出 提出予定日は11月下旬	令和7年12月中旬	未処理	令和8年1月28日に実施
工事事業者 2	完了	未提出 提出予定日は12月中旬	令和8年1月中旬	未処理	令和8年1月28日に実施
委託事業者 2	未完了	未提出 提出予定日は未決	令和8年1月中には実施予定	未処理	令和8年1月28日に実施

3. 社労士チームB

事業者名称	事業者への連絡	確認票の事業者への提出状況	本社ヒアリング実施日	一次評価案の作成	社労士の評価レベル調整会議
工事事業者 3	完了	未提出 提出予定日は未決	未決定 令和8年1月中には実施予定	未処理	令和8年1月28日に実施
委託事業者 3	完了	未提出 提出予定日は令和8年1月上旬	令和8年1月下旬	未処理	令和8年1月28日に実施
委託事業者 4	完了	未提出 提出予定日は令和7年12月上旬	令和7年12月下旬	未処理	令和8年1月28日に実施

4. 社労士チームC

事業者名称	事業者への連絡	確認票の事業者への提出状況	本社ヒアリング実施日	一次評価案の作成	社労士の評価レベル調整会議
委託事業者 5	未完了	未提出 提出予定日は令和8年1月上旬	令和8年1月下旬	未処理	令和8年1月28日に実施
工事事業者 4	完了	未提出 提出予定日は令和8年1月上旬	令和8年1月下旬	未処理	令和8年1月28日に実施
工事事業者 5	未完了	未提出 提出予定日は令和8年1月上旬	未定	未処理	令和8年1月28日に実施