

現行の「一般廃棄物処理基本計画（平成30年度～令和9年度）」策定時におけるスケジュール

平成28年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月	審議会①	新基本計画、手数料改定について	
	8月	審議会②	現計画の進捗と課題	
	9月		排出実態調査	
	10月			
	11月	審議会③	新計画に盛り込むべき事項の検討	
	12月			
	1月		排出実態調査報告書（案）作成	
	2月	審議会④	資源・ごみ排出実態調査の結果について 新計画に盛り込むべき事項の検討	
	3月	審議会⑤	新計画に盛り込むべき事項の検討	答申（案）の作成
平成29年度	4月			
	5月	審議会①	答申（案）の検討	計画（素案）の作成
	6月			
	7月	審議会②	答申（案）の検討	
	8月			パブリックコメントの実施
	9月			地域説明会 パブリックコメントの終了
	10月			パブリックコメントの意見公表 計画（修正案）の作成
	11月	審議会③	計画（修正案）の検討	
	12月			
	1月		答申 計画策定	
	2月			
	3月			