開発スケジュール

作業内容	平成25年4月	平成25年5月	平成25年6月	平成25年7月	平成25年8月	平成25年9月	平成25年10月	平成25年11月	平成25年12月	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月
契約締結												
要件定義												
基本設定・詳細設計												
学齢簿及び就学援助パッケージソフト修正作業（基本機能・機能追加・カスタマイズ）												
統合基盤側サーバ環境整備												
イントラネット側環境整備												
データ移行・マスターデータ等セットアップ												
単体・結合テスト												
ユーザテスト環境整備及びユーザテスト支援												
仮稼働環境の整備及び運用支援												
本稼働立会												
システム操作研修・システム管理者研修												
各種設計書・運用マニュアル・利用者マニュアル作成等												
仮稼働												
本稼働												