次期「新宿区産業振興プラン」策定スケジュール

	平成28年度									平成29年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業実態調査	一次調査				二次調査																
			ヒアリング調査																		
		★	中間報告						★	報告書納品											
産業振興プラン						素案検討								素案作成			パブコメ地域説明会		プラン確定作業		
								プロポ							素案納品☆					プラン納品☆	
産業振興会議	第3期														第4期						
会議						素案検討・報告書作成															
			★9/2			★						★	★	☆報告書提出		★			★		
検討部会								検討部会													
								★		★	★										