平成２８年～２９年度　新宿区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

平成29年2月10日

⇒28年度　⇒29年度

項目	28年 11月			12月			29年 1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
高齢者保健福祉推進協議会										⑥											⑦						
作業部会					⑥			⑦										⑧						⑨			⑩
作業等の予定		11/18～12/9 高齢者の保健と福祉に関する調査			「高齢者の保健と福祉に関する調査」集計 調査報告書　校正・作成										調査報告書作成												
	次期計画の方向性等の検討									次期計画の施策体系・骨子（案）の検討												計画（素案）の検討					
国の動き																											

項目	29年 8月			9月			10月			11月			12月			30年 1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
高齢者保健福祉推進協議会				⑧															⑨					
作業部会																	⑪							
作業等の予定	計画（素案）の検討					計画（素案）発表				地域説明会 パブリック・コメント			地域説明会での意見、パブリック・コメントを踏まえて計画（案）の検討・策定										高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画書作成	
国の動き																								