計画の策定スケジュール（案）

資料８-１

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
常任委員会		5/27 調査書等						議会説明 / 11/13計画素案・ハブコメ説明			議会説明	3/10 計画案説明
次世代育成支援推進本部会議			6/27骨子、調査書、スケジュール等			9月2週 計画素案協議				1月4週 計画案協議		
次世代育成協議会				7/8 骨子協議		9月3週 計画素案協議					2月1週 計画案協議	
同部会		5/22 調査書等			8月5週 計画素案協議1	9月1週 計画素案協議2				1月3週 計画案協議		
子ども・子育て会議		5/22 調査書等		7/2骨子意見聴取		9月2～3週 計画素案意見聴取				1月4週 計画案意見聴取		
次世代育成支援計画							10/2調整会議、10/7政経会議計画素案説明 / 計画素案・同概要版完成	11/15～12/15パブコメ地域説明会　10地区 / 11/15 上記周知広報 / 11/1～計画素案等配付			2/26調整会議、3/2政経会議計画案説明	3/25 計画書広報 / 計画書・同概要版完成
		～7/8骨子検討・作成		7/9～8/9各課計画素案作成 / ～9/20計画素案検討・作成								