令和7年度　障害者生活実態調査及び協議会開催スケジュール（案）

	2025（令和7）年																											2026（令和8）年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
障害者生活実態調査					設問項目の検討					調査票案の検討1		調査票案の提示			調査票案の検討2						調査票案の確定		調査票発送		調査票回収				集計・分析・速報値報告	集計結果報告・報告書（案）の確定						調査報告書完成
協議事項 その他	○第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画成果目標評価管理（前年度実績確認と評価） ○障害者計画の見直し ○第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画策定を見据えての協議 〇委員改選　など																																			
推進協議会 専門部会				5/15	専門部会①					7/3	専門部会②	7/30 協議会①			8/28 専門部会③						10/31 協議会②								1/16 専門部会④	1/30 協議会③						
自立支援 協議会						協議会①															協議会②													協議会③	