東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けたロードマップ

令和元年度第１回新宿区
東京2020大会区民協議会

資料５

		平成29年度（2017年度）				平成30年度（2018年度）				令和元年度（2019年度）				令和2年度（2020年度）			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
オリンピック・パラリンピック等					●平昌オリンピック（2/9～2/25） ●平昌パラリンピック（3/9～3/18）						ラグビーワールドカップ（9/20～11/2）				●東京オリンピック（7/24～8/9） ●東京パラリンピック（8/25～9/6）		
新宿区	各種気運醸成	●フラッグツアー（組織委員会主催） ●パラスポーツフェスタ ●全校フラッグメモリアルツアー ●映画「東京オリンピック」上映会 ●オリンピック1000日前イベント ●パラリンピック1000日前イベント				●オリパラ777日前イベント 東京五輪音頭講習会				●オリパラ500日前イベント 東京五輪音頭講習会		●オリパラ250日前イベント ラグビーパブリックビューイング		●オリパラ直前イベント ●新宿2020パレード	●聖火リレーイベント ●ライブサイト・パブリックビューイング		
		新宿シティドレッシングの実施															
		大会開催までのカウントダウン及びＰＲ映像等の放映（区内14所）															
		地域イベント等における東京2020大会普及啓発コーナーの出展															
		新宿区東京2020オリパラ区民参画事業助成の実施															
		新宿区スポーツ施設整備基金の設置・活用															
	ボランティア					ボランティアＰＲ ボランティアフォーラム				新宿2020サポーター登録・活動							
	東京2020大会区民協議会	●第１回協議会 ●第１回合同部会 ●第２回協議会				●第１回協議会、第１回部会 ●第２回部会 ●第３回部会 ●第２回協議会			●第３回協議会	●第１回協議会 第１回～第３回部会		●第２回協議会	●第３回協議会	●第１回協議会			●第２回協議会
		情報交換・課題抽出				論点整理・具体的取組みの検討				更なる取組みの検討・検証				取組みの総括と大会後の継続・発展について			
気運醸成	聖火リレー					●コンセプト発表(オリ) ルート及びランナーの選定方法を検討			●コンセプト発表(パラ)		ランナー選考			オリンピックリレー実施（3/26～7/24）			
									トーチ等発表						パラリンピックリレー実施（8/13～8/25）		
	マスコット・ピクトグラム	最終3候補発表、投票(マスコット)				正式決定(マスコット)				着ぐるみ・画像等の活用							
					投票結果発表(マスコット)	大会ピクトグラムの作成				オリンピックピクトグラム公表			活用			活用	
										パラリンピックピクトグラム公表							
	東京2020参画プログラム	制度開始(2016年10月)	本格実施（対象の拡大）														
			夏祭り特別プログラム			特別プログラム「祭」				特別プログラム「祭」				東京2020NIPPONフェスティバル			
								東京2020NIPPONフェスティバル計画公表									
	観戦チケット						ID登録					先着順発売		チケット販売所等での販売			
									抽選申込受付(オリ)（5/9～5/28）	抽選結果発表・購入手続(オリ)（6/20～7/2）							
	ライブサイト				平昌大会ライブサイト					ライブサイト等基本計画　公表	パブリックビューイングガイドライン　公表				東京大会ライブサイト		
	メダル	メダルプロジェクト（小型電子機器の回収）											メダル製作				
						メダルデザインコンペティション					メダルデザイン発表						
大会計画	新国立競技場	工事（2016年12月着工～）											完成予定（11月末）				
	大会ボランティア 都市ボランティア	●ボランティア戦略公表（2016年12月）				●募集要項(案)公表	●募集要項公表 応募登録（9/26～12/21）			面接・説明会（2月～7月）			共通研修	役割別研修	会場別・配置場所別研修	活動	

※上記スケジュールは見込みを含んでいます