資料5－1

新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）



推進協議会における議事等

第１回（７月）

＜議事＞
- ○委員委嘱
- ○会長、副会長の選任
- ○会長から新宿区高齢者保健福祉推進協議会作業部会委員の指名（作業部会の設置）
- ○第7期計画の達成状況
- ○第8期計画についての説明
- ○第9期策定に向けた３か年スケジュール案（大枠）の提示

第２回（２月）

＜議事＞
- ◆「高齢者の保健と福祉に関する調査」について①
  - ・調査項目（大枠）の検討

第３回

＜報告＞
- ○第8期計画の進捗状況について報告

＜議事＞
- ◆「高齢者の保健と福祉に関する調査」について②
  - ・4年度調査項目（案）の提示
  - ・調査実施までのスケジュールの確認

第4回

＜報告＞
- ◆「高齢者の保健と福祉に関する調査」について③
  - ・実施結果の報告

＜議事＞
- ◇第9期計画の策定について①
  - ・計画全体の方向性等の検討
  - ・重点的取組の検討

第5回

＜報告＞
- ○第8期計画の進捗状況について報告

＜議事＞
- ◇第9期計画について②
  - ・重点的取組の現状・課題・方向性の整理
  - ・骨子案の検討

第6回

＜議事＞
- ◇素案の提示　※令和5年10月に素案発行

第7回

＜議事＞
- ◇パブリック・コメント実施結果及び区の考え方
- ◇計画案の提示　　※令和6年3月に計画発行