資料４

# 計画改定のスケジュール （案）

| | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 新宿区自転車等駐輪対策協議会 | 4月初旬<br>協議会開催手続き等 | | 6月下旬<br>第1回協議会<br>・基本方針<br>・計画の課題、既存計画の評価 | | 8月下旬<br>第2回協議会<br>・施策の検討<br>・計画骨子（案）の議論 | | 10月上旬<br>第3回協議会<br>・計画書（素案）の議論 | | | | 2月上旬<br>第4回協議会<br>・パブコメ結果<br>・計画書（案）の議論 | | 自転車総合計画　改訂版の実施 | |
| 事務局・区民意見募集反映 | | | 検討会の資料作成 | 修正<br>検討会の資料作成<br>アンケート調査<br>データ分析等 | | 修正<br>検討会の資料作成 | 修正 | | パブリック・コメント実施<br>11月中旬～（1か月） | パブリック・コメント修正<br>検討会の資料作成 | | 計画　改訂版の策定 | | |