資料４

計画改定のスケジュール （案）

	令和4年度												令和5年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
新宿区自転車等駐輪対策協議会	4月初旬 協議会開催手続き等		6月29日 第1回協議会 ・基本方針 ・計画の課題、既存計画の評価		8月29日 第2回協議会 ・施策の検討 ・計画骨子（案）の議論		10月7日 第3回協議会 ・計画書（素案）の議論				2月上旬 第4回協議会 ・パブコメ結果 ・計画書（案）の議論		自転車総合計画　改訂版の実施	
事務局・区民意見募集反映			検討会の資料作成	修正 検討会の資料作成 アンケート調査 データ分析等		修正 検討会の資料作成	修正		パブリック・コメント実施 11月中旬～（1か月）	パブリック・コメント修正 検討会の資料作成		計画　改訂版の策定		