【資料１０】

令和7年度　障害者生活実態調査及び協議会開催スケジュール（案）

	2025（令和7）年																								2026（令和8）年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
障害者生活実態調査					設問項目の検討					調査票案の検討１		調査票案の提示			調査票案の検討２					調査票案の確定			調査票発送			調査票回収				集計・分析・速報値報告	集計結果報告・報告書（案）の確定								調査報告書完成
その他協議事項	○第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画成果目標評価管理（前年度実績確認と評価） ○障害者計画の見直し ○第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画策定を見据えての協議 〇委員改選　など																																		
推進協議会専門部会					専門部会①					専門部会②		協議会①			専門部会③					協議会②									専門部会④	協議会③								
					5/15						7/3	7/30			8/28					10/31										1/16	1/30							
自立支援協議会						協議会①														協議会②														協議会③		