令和8年度　新宿区障害者計画等策定スケジュール(案)

資料5

	令和8年																					令和9年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
障害福祉計画等策定		国の基本指針の確認	計画骨子案作成		計画骨子案確定			計画素案検討	第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画の評価			計画素案検討			第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画事業の推計			計画素案作成			計画素案決定		パブコメ実施	→	障害者団体等説明会		パブコメ終了				パブコメ意見の反映			計画最終案協議			計画の決定		計画書の完成
		○			★				○			★		○			★												○			★					
○専門部会 ★推進協議会		・・・○議題 ・生活実態調査の結果報告 ・理念、基本目標の検討 ・障害者計画等の骨子案検討			・★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画の骨子案検討			・○議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 ・障害児福祉計画、障害福祉計画の実績及び進捗状況の確認			・★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討			・○議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 ・成果目標、活動指標、必要量見込			・★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案協議									・○議題等 ・パブリックコメント報告・対応検討			・★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画（最終案）協議					