第七次 新宿区子ども読書活動推進計画の策定スケジュール（案）

資料2-2

新宿区子ども読書活動推進会議　議題等

策定前年度												策定年度											
令和８年度												令和９年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

9月 推進会議①
- **調査実施内容確認**
- 第六次計画の数値目標の進捗（案）について
- 第六次計画の実績報告（令和７年度）（案）について

12月 推進会議②
- **調査結果の概要報告**
- 調べる学習コンクール 応募状況について
- ０歳児健診配付絵本の選定について

3月 推進会議③
- **調査の結果報告**
- 調べる学習コンクール全国コンクールの実施結果について

9月 推進会議①
- **計画素案検討**
- 第六次計画の数値目標の進捗（案）について
- 第六次計画の実績報告（令和８年度）（案）について

12月 推進会議②
- **計画最終案検討**
- パブコメ報告・対応検討
- 調べる学習コンクール 応募状況について
- ０歳児健診配付絵本の選定について

3月 推進会議③
- **計画最終案報告**
- 調べる学習コンクール全国コンクールの実施結果について

策定委員会①②、作業部会①～③

策定委員会･作業部会④～⑥

アンケート調査

調査まとめ

学習指導要領改訂●

●都の計画策定（令和8年3月）

教育委員会●
調整会議●
政経会議●
議会●

教育委員会●
調整会議●
政経会議●
議会●
調査報告書●

パブコメ

意見聴取WS

教育委員会●
調整会議●
政経会議●
議会●
素案策定●

国の基本方針案●
教育委員会●
調整会議●
政経会議●
議会●
計画策定●