令和8年度　新宿区障害者計画等策定スケジュール(案)

資料6

	令和8年																								令和9年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
障害福祉計画等策定		国の基本指針の確認	計画骨子案作成			計画骨子案確定		計画素案検討		障害福祉計画の評価 第3期障害児福祉計画・第7期		計画素案検討		障害福祉計画事業の推計 第4期障害児福祉計画・第8期		計画素案作成			計画素案決定		パブコメ実施	障害者団体等説明会 →		パブコメ終了				パブコメ意見の反映			計画最終案協議			計画の決定		計画書の完成
○専門部会 ★推進協議会		○				★				○		★		○		★												○			★					
	・○生活実態調査の結果報告 ・理念、基本目標の検討 ・障害者計画等の骨子案検討 4/16 午後2時			・★議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画の骨子案検討 5/21 午後2時						・○議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 ・障害福祉計画の実績及び進捗状況の確認 7/2 午後2時		・★議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 7/23 午後2時		・○議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 ・成果目標、活動指標、必要量見込 8/20 午後2時		・★議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画素案協議 9/3 午後2時												・○議題等 ・パブリックコメント報告・対応検討			・★議題等 障害児福祉計画、障害福祉計画（最終案）協議					