新宿区一般廃棄物処理基本計画策定のスケジュール（案）

参考資料２

年度	令和８年度												令和９年度											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想・総合計画の動き	アンケート実施			【諮問】 骨子案の作成				地域説明会		骨子作成	【答申】		素案の作成			【素案】 パブリック・コメント、地域説明会					議決			
一般廃棄物処理基本計画の動き				計画に盛り込むべき内容の検討						答申（案）の検討				計画（素案）の作成					パブリック・コメント 地域説明会、意見公表		計画（最終案）の検討		策定	
環境審議会				【諮問】 ◆第１回	【審議】 ◆第２回 【調整中】					【審議】 ◆第３回		【審議】 ◆第４回			【答申】 ◆第５回		【素案】 ◆第６回				【最終案】 ◆第７回		【策定報告】 ◆第８回	
リサイクル清掃審議会				【諮問】 ◆第１回			【審議】 ◆第２回				【審議】 ◆第３回			【答申】 ◆第４回			【素案】 ◆第５回				【最終案】 ◆第６回		【策定報告】 ◆第７回	
調整会議																★開催							★開催	
資源・ごみの排出実態調査						★調査実施		調査の集計・分析		報告書作成														

◆第１４期リサイクル清掃審議会における議事(案)

◆第１回リサイクル清掃審議会（７月１５日）
- ○諮問
- ○計画の策定スケジュール、概要報告
- ○実態調査の実施報告

◆第２回リサイクル清掃審議会（１０月予定）
- ○現行計画の進捗と課題の整理
- ○計画案策定に向けた検討①
- ○実態調査の中間報告

◆第３回リサイクル清掃審議会（２月予定）
- ○現行計画の進捗と課題の整理
- ○計画案策定に向けた検討②
- ○実態調査の結果報告

◆第４回リサイクル清掃審議会（５月予定）
- ○答申
- ○計画（素案）の検討

◆第５回リサイクル清掃審議会（８月予定）
- ○計画（素案）の報告
- ○パブリック・コメントの実施報告、地域説明会

◆第６回リサイクル清掃審議会（１２月予定）
- ○計画（最終案）の検討
- ○パブリック・コメントの結果報告

◆第７回リサイクル清掃審議会（２月予定）
- ○計画策定報告

☆検討の進捗により臨時会が開催される場合があります。