
検討状況と今後の進め方について

拠点再整備方針 今後の検討事項 資料番号 検討状況 今後の検討事項

方針１～３
（都市基盤）

【都街路・区基盤】

・拠点再整備方針の具体化に向けて、設計
や関係者協議を通じて整備する施設の深度
化を図る。

資料3
・歩行者の回遊性や整備スケジュールを踏まえた歩行者の
ネットワークについて整理する。

・拠点再整備方針の具体化に向けて、
設計や関係者協議を通じて整備する施
設の深度化を図る。

方針４～７
（空間・景観）

【都開企・区まち】

・事業の進捗に併せデザインポリシー
2021との整合の調整を図る。

資料4 ・デザイン検討部会の開催状況について報告する。
・事業の進捗に併せデザインポリシー
2021との整合の調整を図る。

方針８
（都市機能）

【区まち・都開企】

・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整
備内容を検討する。

ー
・駅ビルの建替えに伴う導入機能を関係者で検討、調整を
行っている。

・駅ビルの建替え等の具体化に合わせ
て整備内容を検討する。

方針９
（新技術等）

【都街路・事業者】

・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整
備内容を検討する。

ー ・導入における課題や対応方策の検討を進めている。
・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化
に合わせて、関係者間で連携･調整しな
がら導入方法を検討する。

方針１０
（ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等）

【事業者】

・エリアマネジメント準備会を設立し、具
体的な検討を進める。

資料5
資料6

・エリアマネジメント検討部会を立ち上げたため報告す
る。
・今年度の新宿グランドターミナルプロモーションの実施
状況について報告する。

・エリアマネジメントを実施するた
め、関係者間で連携・調整しながら導
入方法を検討する。

第12回 新宿の拠点再整備検討委員会 第13回 新宿の拠点再整備検討委員会（本日のまとめ）

土地区画整理事業や駅ビルの建替え等に係る工事調整については、土地区画整理施行者が事務局となり、別途調整を行っていく。
工事調整のうち都市基盤や空間景観に関わることについては、委員会等を通じて、随時情報交換、議題の共有を行いながら調整していく。

【凡例】都街路…東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
　　　　都開企…東京都都市整備局都市づくり政策部開発企画課
　　　　区基盤…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺基盤整備担当課
　　　　区まち…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺まちづくり担当課

資料２


