

今後のスケジュールイメージ(案)

平成18年7月26日

		分科会全体会の主な内容	テーマ別の各班活動	運営委員会の内容
八月	審議会(8・4)	提言 章		
	8月5日	・班構成の確定 ・班検討方針の確定 ・審議会の報告	・各班(1~2回開催) 章 ・提言内容の補足 ・提言事項の事実関係などの検証	・月(2回開催、10月以降は増加?) ・各班の状況確認、方向性の調整 ・分科会意見表明のまとめ方の調整
九月	審議会(8・30)	提言 章・起草部会活動開始		
	9月2日	・8月の各班の活動内容の共有化 ・全体質疑 ・審議会、起草部会の報告	・各班(1~2回開催) 章 ・提言内容の補足 ・提言事項の事実関係などの検証	・審議会への意見表明に向けた調整(章分)
	審議会(9・8)	提言 章その2(多文化共生、地域安全、他)		
十月	9月30日	・9月の各班の活動内容の共有化		・審議会への意見表明に向けた調整(章分)
	審議会(10・4)	提言 章(コミュニティ、自治制度、参加・協働、他)		
	10月7日	・審議会、起草部会の報告 ・起草部会に向けた意見集約	・提言内容の加除など確定化 ・構想文面内容のイメージ化	・ツリー構造の準備、 ・各班の状況確認、方向性の調整
	審議会(10・16)	構想・計画の骨子案審議1(現時点で内容不明)		
十一月	審議会(10・30)	構想・計画の骨子案審議2		
	11月4日	・審議会、起草部会の報告 ・骨子案の内容により方針検討 ・構想文面内容のイメージ化	・提言内容の加除など確定化 ・基本構想、計画の体系イメージ化	・意見書に盛込むツリー構造(案)完成 ・各班の状況確認、方向性の調整 ・審議会起草部会の動向に即した日程組替
	審議会(11・14)	構想・計画の骨子案審議3		
十二月	12月2日	・各班の活動成果の合意形成 ・ツリー構造(案)の確認 ・審議会、起草部会の報告		・各班の状況確認 ・世話人会との折衝準備
	審議会(12・5)	骨子案審議4		
	審議会(12・14)	構想・計画の骨子案決定		
一月	1月6日	意見書作成あるいは世話人会内容確認		
	1月12日	意見書提出		
	審議会(1・25)	答申案審議1		