

平成21年度 新宿区次世代育成協議会及び新宿区次世代育成支援計画（後期）策定の年間計画

21年度																								
21年	4月		5月		6月		7月			8月		9月		10月	11月	12月	22年		1月	2月		3月		
							7/1	7/16	7/30			8/25	9/3	9/17					1月				3月	
次世代育成協議会							協議会	部会	部会			部会	部会	部会	協議会			部会					協議会	
							部会の設置 骨子案について	現状・課題の整理	施策体系等の検討			目標と施策	目標と施策	予備日	素案について			パブコメ報告 ・最終案検討					計画報告	
次世代育成支援計画（後期）計画策定全体の流れ	計画の理念・基本目標・指標・体系（骨子案）の作成						7/1	← 素案の検討 →							パブコメ・シンポジウム・地域説明会		パブコメ報告・最終案検討		計画（案）最終調整		計画決定		協議会	
							協議会								協議会									印刷・製本