

資料3

次世代育成支援計画策定スケジュール

		本部	策定協議会
4月			
5月	上旬 下旬		
6月	上旬 下旬	第1回本部会議・幹事会・部会合同会議 ・計画の概要・推進体制・策定スケジュール	公募委員選考要領策定
7月	上旬 下旬		区民委員公募(7月5日広報)
8月	上旬 下旬		公募締切り 選考結果通知
9月	上旬 下旬	8月27日第2回本部会議・幹事会合同会議 ・ニーズ調査の内容について ・策定協議会委員報告 ・子育て支援計画達成状況報告	9月2日第1回策定協議会 ・計画の概要説明 ・ニーズ調査について
10月	上旬 下旬		
11月	上旬 下旬	11月11日第3回本部会議・幹事会合同会議 ・ニーズ調査結果報告(速報) ・部会検討状況報告	11月17日第2回策定協議会 ・ニーズ調査結果報告(速報) ・盛り込むべき内容の意見、提案
12月	上旬 下旬		
1月	上旬 下旬	第4回本部会議・幹事会合同会議 ・計画素案検討	
2月	上旬 下旬		第3回策定協議会 ・計画素案に対する意見・提案
3月	上旬 下旬	第5回本部会議・幹事会合同会議 ・計画素案決定	第4回策定協議会 ・行動計画素案修正案に対する意見