

「(仮称)新宿区地球温暖化対策実行計画」策定スケジュール

 : 共通検討項目
 : 新実行計画の検討項目
 : 新・省エネビジョンの検討項目

時期	検討内容	専門部会
H22 2月	「新宿区地球温暖化対策専門部会」設置	第1回
4月	基本的事項の整理・情報収集 エネルギー事業者選定プログラム実施 地域特性等の整理 H21年度調査を引用 区民・事業者の意識調査・エネルギー需要量調査(アンケート調査)	
5月	エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の現況把握 エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の現況推計 温室効果ガス排出量の要因分析 審議会開催	第2回
6月	エネルギー賦存量の推計 新エネルギー等導入促進量の設定 温室効果ガス削減に関する目標の設定 短期目標・長期目標の設定 中期目標の設定	第3回
7月	中期目標年に対する将来推計 追加的な 対策なし 現状趨勢ケースにおける将来推計 省エネビジョン策定時の将来推計値との比較 対策ケースにおける将来推計	相互に連携して検討
8月	温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策の立案 新エネルギービジョンに関する基本方針・目標・施策の検討	第4回
9月	推進体制・推進方策の検討 温暖化対策に関する推進体制・具体的なプロジェクト等 新エネルギービジョン推進のための推進体制・スケジュール等	
10月	計画素案の作成 パブリックコメント の聴取	第5回
H23 1月	新実行計画案 新エネルギービジョン案 審議会開催 計画の策定	第6回