

平成22年度新宿区高齢者保健福祉計画スケジュール(案)

項目	平成22年度			22年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			23年 1月			2月			3月			4月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1 高齢者保健福祉推進協議会						3回															4回															5回						
2 計画見直し部会												1回						2回						3回						4回												
3 高齢者保健福祉推進会議						1回															2回												3回									
4 高齢者保健福祉計画連絡会議																																										
5 " 調整部会																																										
6 その他の作業等 ・計画内各事業の評価 ・高齢者保健福祉施策調査 ・各課への予算内示							フロンテール仕様書等の検討、業者選定、フロンテールの実施			高齢者保健福祉施策調査票(案)の作成 ・平成22年度高齢者保健福祉施策調査の調査項目、調査個別内容及びスケジュールの検討 ・平成22年度電子計算処理変更依頼票の作成						高齢者保健福祉施策調査実施			高齢者保健福祉施策集計調査報告書校正・作成																							
7 国の動き				モデル事業の実施																																						

国の動向によりスケジュールが年度末へずれこむ可能性があります。