

年度	21										22															
	2		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3			
	9	16	19	8	21	22	上旬	15	21	上旬	中旬	上旬~中旬	中旬	24	30	13	25	25	上旬	下旬	上旬	中旬	下旬	中旬	15	
日	火	火	水	火	月	火	木	水	上旬	中旬	上旬~中旬	中旬	金	木	水	月	木	上旬	下旬	上旬	中旬	下旬	中旬	火		
（仮）地球温暖化対策実行計画スケジュール 環境対策課 22・6・22現在	専門部会 委嘱 第1回開催		第2回開催 の現状認識 の現行計画策定方針・区				第3回開催 アンケート調査結果 ・排出量推計結果 第3委員会室					第4回開催 パブリックコメント素 案検討 実行計画策定方針・基 本方針・目標・施策検 討							第5回開催 実行計画素案の作成				第6回開催 実施体制、実行計画案 の検討			
環境審議会	第4回開催					第1回開催 専門部会報告・ISO	第2回開催 委嘱式 第2回専門部 会報告 ISO・省工 業法 第3委員会室 10時~12時						第3回開催 アセス 第3回・第4回専門部						第4回開催 計画素案審議				第5回開催 計画審議			
区民・事業者意見				区民・事業者用アンケート ←実施	アンケート回収 →		区政モニターアンケート 実施							（広報原稿締切り （9/24））										（広報原稿締切り （2/15））	広報（3/15）計画書 本編・概要版納品	
環境基本計画推進本部会議								第1回開催 アンケート調査結果 ・排出量推進結果 10時~12時								第2回開催 実行計画策定方針・ 基本方針・目標・施 策検討 13時~15時							第3回開催 パブリックコメント 結果報告、計画素案 決定		第4回開催 計画決定	
政経会議・調整会議											調整会議（毎週水） パブリックコメント 素案検討				（政経会議 パブリックコメント 検討）						調整会議（毎週水） パブリックコメント 結果報告			（政経会議 パブリックコメント 結果報告）		
備考	パブリックコメント準備 計画書本編、概要版配布 広報(3/15) 常任委員会へパブリックコメント報告（政策会議、推進本部会議後1月中旬頃）																									