

「新宿区第二次環境基本計画」の策定スケジュール

●第二次環境基本計画は25年度～34年度実施とする。

24年度													
	24年				24年				25年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定全体の流れ 計画の理念・基本目標・指標・体系(案)の作成 審議会での審議 意見を反映した素案の作成 推進本部での協議(意見反映) パブコメ実施(1ヶ月間) 広報10/5号 パブコメ回答作成 パブコメ回答公表 計画案の最終調整 第二次環境基本計画書印刷・納品	区民・事業者用アンケート実施(6月4日～18日) 個人情報保護審議会事前報告(5/21)		計画骨子決定	部経営会議 基本計画本部(1) ◇計画策定進捗		調整会議(9/12,26) 基本計画本部(2) ◇基本計画素案決定口	区民説明会×3 パブコメ実施(1ヶ月間) 広報10/5号	調整会議(11/7,14,21) 基本計画本部(3) ◇パブコメ集計(決定)口 ▼ 常任報告(10/5)	調整会議 基本計画本部(3) ◇計画決定	計画案の最終調整	計画決定	第二次環境基本計画書印刷・納品 ▼ 常任報告	
	議会・基本計画推進本部・調整会議など												
基本計画推進検討部会			●検討部会(1) ・策定スケジュール ・盛り込む施策検討			●検討部会(2) パブリック・コメント素案(検討)			●検討部会(3) パブリック・コメント集計作成(検討)			●検討部会(4) 第二次計画案(検討)	
環境審議会	●審議会(1) ・第二次計画に盛り込むべき環境施策の検討(委員任期満了) ・アンケート(検討)		区民委員会 委員改選 区民公募(5/15～6/15) 6月下旬決定	●審議会(2) ・委嘱式 ・第二次計画素案(検討) ・アンケート調査結果(報告)	●審議会(3) 第二次計画素案の検討 パブリック・コメントの検討			●審議会(4) 答申素案(検討)	●審議会(5) 答申の確定				
	10日			10日									
	●専門部会(1)(第3回) ・第二次計画に盛り込むべき環境施策(検討) ・アンケート(検討)		●専門部会(2)(第4回) ・第二次計画素案(検討) ・アンケート調査結果(報告)		●専門部会(3)(第5回) パブリック・コメント素案(検討)				●専門部会(4)(第6回) 答申素案(検討)	●専門部会(5)(第7回) 答申素案(検討)			
備考	●区民意見反映方法：区民・事業者・大学生アンケート、パブリック・コメント、区民説明会等、既存の会議体(事業者連絡会、ITナビ推進員等)意見聴取 ●広報掲載：パブリック・コメント24年10月5日号、計画書本編、概要版配布 25年3月25日号 ●計画決定までの流れ：専門部会(検討)⇒環境審議会(審議)⇒庁内検討部会(審議)⇒調整会議(決定案)⇒推進本部(決定)⇒環境建設委員会(報告)												