

「新宿区第二次環境基本計画」の策定スケジュール

●第二次環境基本計画は25年度～34年度実施とする。

24年度												
24年												
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>計画策定全体の流れ</b> 計画の理念・基本目標・指標・体系(案)の作成 審議会での審議 意見を反映した素案の作成 推進本部での協議(意見反映) 区民説明会 パブコメ回答作成 パブコメ回答公表 計画案の最終調整 第二次環境基本計画書印刷・納品 区民・事業有用アンケート実施(6月4日～18日) 個人情報保護審議会 計画骨子決定 計画素案決定 パブコメ実施(1ヶ月間) 広報10/5号 計画案検討・作成 計画決定												
<b>議会・基本計画推進本部・調整会議など</b> 部経営会議 調整会議(29日 13時～15時) 基本計画推進本部(1) 30日15時～ ◇計画策定進捗 部経営会議 調整会議(11/7,14,21) 基本計画推進本部(3) ◇パブコメ集計(決定) 部経営会議 調整会議 基本計画推進本部(4) ◇計画決定 ▼ 常任報告(10/5)												
<b>基本計画推進検討部会</b> ●検討部会(1) ・策定ルール ・盛り込む施策検討 ●検討部会(2) パブコメ素案(検討) ●検討部会(3) パブコメ集計作成(検討) ●検討部会(4) 第二次計画案(検討)												
<b>環境審議会</b> ●審議会(1) ・第二次計画に盛り込むべき環境施策の検討(委員任期満了) ・アンケート(検討) 区民委員公 委員改選 区民公募(5/15～6/15) 6月下旬決定 ●審議会(2) ●審議会(3) ・委嘱式 ・第二次計画素案(検討) ・アンケート調査結果(報告) 第二次計画素案の検討 パブコメの検討 ●審議会(4) ●審議会(5) 答申素案(検討) 答申の確定												
<b>専門部会</b> ●専門部会(1)(第3回) ・第二次計画に盛り込むべき環境施策(検討) ・アンケート(検討) ●専門部会(2)(第4回) ●専門部会(3)(第5回) ・第二次計画素案(検討) ・アンケート調査結果(報告) パブコメ素案(検討) ●専門部会(4)(第6回) ●専門部会(5)(第7回) 答申素案(検討) 答申素案(検討)												

- 区民意見反映方法：区民・事業者・大学生アンケート、パブコメ、区民説明会等、既存の会議体(事業者連絡会、IT推進員等)意見聴取  
 ● 広報掲載：パブコメ24年10月5日号、計画書本編、概要版配布 25年3月25日号  
 ● 計画決定までの流れ：専門部会(検討)⇒環境審議会(審議)⇒庁内検討部会(審議)⇒調整会議(決定案)⇒推進本部(決定)⇒環境建設委員会(報告)