

◎次期「新宿区次世代育成支援計画」(平成27年度～平成31年度)策定スケジュール(案)

項目	平成25年度												平成26年度																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
◎次世代育成協議会	第四期			第五期																										
協議会開催				★第1回(7月1日)			★第2回(10月7日)						第3回★(3月24日)						★第1回			★第2回						第3回★		
起草部会 (次世代育成支援計画 起草部会)				調査内容検討 (中学生以上)			計画の骨子及び事業計画の検討						計画素案の検討						計画策定作業～まとめ											
				★第1回(8月9日)			★第2回(8月23日)																							
◎現行計画の評価																														
	進捗状況調査												進捗状況調査																	
◎ニーズ調査・需要量算出																														
	調査票検討																													
	調査(就学前・小学生)→			←調査(中学生以上)																										
				集計作業・需要量見込みの算出																										
				需要量の見込みの検証																										
◎次世代育成支援計画策定																														
				調査票案・作成手引きの提						計画体系・素案検討						計画素案作成														
							ハブコメ・地域説明会			計画確定作業																				
子ども・子育て支援事業計画							部会長との 事前調整 (2回程度)			都へ需要量見込み報告 ★第1回専門部会 ★第2回専門部会			都へ確保方策報告(年度前半)			子ども・子育て支援事業計画提出														
東京都																														
国																														