

次期「新宿区次世代育成支援計画」（平成27年度～31年度）策定スケジュール

項目	平成25年度												平成26年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
◎次世代育成協議会	第四期			第五期(平成27年6月22日まで)																							
協議会開催				★第1回(7月1日)			★第2回(10月7日)			★第3回★(3月24日)			★第1回			★第2回			★第3回★								
起草部会 (次世代育成支援計画起草部会)				調査票検討(中学生以上)			★第1回(8月9日)			★第2回(8月23日)			支援計画素案の検討						起草部会(全4回)日程案の提示								
専門部会 (子ども・子育て支援事業計画専門部会)				当初より、1か月程度遅らせることとする。						ニーズ量検討			確保方策案を含めた事業計画素案の検討														
◎現行計画の評価	進捗状況調査			再督促に伴い、調査期間を延長。						同上			進捗状況調査			専門部会(全2回)日程案の提示											
◎ニーズ調査・ニーズ量算出																											
就学前児童・小学生向け	調査票検討			調査(再督促を含む)			集計、データ内容の把握			ニーズ量の推計・分析・調査																	
中学生以上向け				調査票検討(中学生以上)			調査			ニーズの分析・検討																	
◎次世代育成支援計画													支援計画体系・素案検討			支援計画素案作成			パブコメ・地域説明会			支援計画作成★					
子ども・子育て支援事業計画													事業計画体系・素案検討						事業計画素案作成			子ども・子育て支援事業計画提出●					
東京都													都へ需要量見込み報告			確保方策を都に報告											
国													国からニーズ調査票案の提示						国からニーズ量推計の作業 手引きや基本指針の提示								