

平成25年～26年度 新宿区高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

資料7

	⇒25年度												⇒26年度																													
	25年 11月			12月			26年 1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月																	
項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
高齢者保健福祉推進協議会										⑤												⑥									⑦											
作業部会				④						⑤												⑥						⑦			⑧											
作業等の予定	← 11/21～12/6 高齢者の保健と福祉に関する調査 →			← 「高齢者の保健と福祉に関する調査」集計 調査報告書 校正・作成 →												← 作成 調査報告書 →			← 次期計画の方向性等の検討 →												← 次期計画の施策体系・骨子(案)の検討 →						← 計画(素案)の検討 →					

	26年 8月			9月			10月			11月			12月			27年 1月			2月			3月					
項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
高齢者保健福祉推進協議会				⑧																		⑨					
作業部会				⑨																		⑩					
作業等の予定	← 計画(素案)の検討 →						← 計画(素案)発表 →			← 地域説明会 パブリック・コメント →			← 地域説明会での意見、パブリック・コメントを踏まえて計画(案)の検討・策定 →						← 高齢者保健福祉計画・第6期 介護保険事業計画書作成 →								