

次期「新宿区次世代育成支援計画」(平成27年度～31年度)策定スケジュール

項目	平成25年度												平成26年度																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
◎次世代育成協議会	第四期			第五期(平成27年6月22日まで)																										
協議会開催				★第1回(7月1日)			★第2回(10月7日)						第3回★(3月24日)						★第1回			★第2回						第3回★		
起草部会 (次世代育成支援計画起草部会)							調査票検討(中学生以上) ★第1回(8月9日) ★第2回(8月23日)						支援計画素案の検討									←4回程度開催予定(時期未定)→								
専門部会 (子ども・子育て支援事業計画専門部会)										ニーズ量検討 ★第1回(2月14日)			確保方策案を含めた事業計画素案の検討									←2回程度開催予定(時期未定)→								
◎現行計画の評価	進捗状況調査															進捗状況調査														
◎ニーズ調査・ニーズ量算出																														
就学前児童・小学生向け	調査票検討			調査	集計	ニーズ量推計	ニーズ量の分析・検証																							
中学生以上向け				調査票検討(中学生以上)			調査	ニーズの分析・検討																						
◎次世代育成支援計画				↑						支援計画体系・素案検討						支援計画素案作成			パブコメ・地域説明会			支援計画作成★								
子ども・子育て支援事業計画				↑						事業計画体系・素案検討						事業計画素案作成			支援計画確定作業											
				↑						都へ需要量見込み報告						確保方策を都に報告			子ども・子育て支援事業計画提出●											
東京都				↑																										
国				↑																										