

産業振興プラン改定までのスケジュール

日程		実態調査/プラン作成	産業振興会議	
H27年度	7月	上旬		
		中旬		
		下旬		
	8月	上旬		
		中旬		
		下旬		<第3期 実態調査・新プランの検討>
	9月	上旬		第3期①会議 委嘱、第3期の進め方
		中旬		
		下旬		
	10月	上旬	実態調査内容検討	
		中旬		
		下旬		
	11月	上旬		第3期②会議 産業実態調査について
		中旬		
		下旬		
	12月	上旬		
		中旬		
		下旬		
	1月	上旬		
		中旬		
		下旬	↓	第3期③会議 産業実態調査について
2月	上旬			
	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	実態調査プロボ審査会		

日程		実態調査/プラン作成	産業振興会議		
H28年度	4月	上旬	調査項目詳細検討		
		中旬	↓	第3期④会議 産業実態調査について	
		下旬	↓		
	5月	上旬	調査票確定		
		中旬	調査票発送		
		下旬			
	6月	上旬	調査票回収×切	}	
		中旬	集計・分析		
		下旬			
	7月	上旬			
		中旬			
		下旬			
	8月	上旬			
		中旬			
		下旬			
	9月	上旬	集計結果提出(暫定版)		
		中旬			
		下旬			
	10月	上旬			
		中旬			中長期計画の方向性
		下旬			※3回開催予定
	11月	上旬			必要に応じて、専門部会開催
		中旬			
		下旬			
	12月	上旬			
		中旬			
		下旬			
	1月	上旬			
		中旬			
		下旬	↓		
	2月	上旬	報告書提出		
		中旬			
		下旬			
	3月	上旬			
		中旬			
		下旬	新プランプロボ審査会		

日程		実態調査/プラン作成	産業振興会議					
H29年度	4月	上旬	新プラン原案作成	}				
		中旬						
		下旬						
	5月	上旬			}			
		中旬						
		下旬						
	6月	上旬				}		
		中旬						
		下旬						
	7月	上旬					}	
		中旬						
		下旬	↓					
	8月	上旬	新プラン原案完成	}				
		中旬						第3期 区長への報告
		下旬						<第4期>
	9月	上旬			}			
		中旬						
		下旬						
	10月	上旬	パプコメ実施			}		
		中旬	地域説明会の実施					
		下旬	↓					
	11月	上旬					}	
		中旬						
		下旬						
	12月	上旬		}				
		中旬						
		下旬	パプコメ結果公表					
	1月	上旬			}			
		中旬						
		下旬						
2月	上旬		}					
	中旬							
	下旬							
3月	上旬					}		
	中旬							
	下旬	新・産業振興プラン公表						