

今後の進め方（案）

平成29年度(2017年度)

「新宿の拠点再整備方針～新宿グランドターミナルの一体的な再編～」(2018年3月 東京都・新宿区)の策定



整備方針の具体化について検討

平成30年度(2018年度)

	【都市基盤の再整備について】	【空間・景観づくりについて】	【整備方針の実現方策について】
第6回	<ul style="list-style-type: none"> 交通流動の整理 駅前広場、都市計画駐車場の機能 歩行者ネットワークの配置(建物内含む) など 	<ul style="list-style-type: none"> デザイン検討部会の設置について 空間特性と空間・景観づくりの考え方について (西口・東口) 	<ul style="list-style-type: none"> 実現方策の検討内容について
第7回	<ul style="list-style-type: none"> 駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模(案) 歩行者ネットワークの配置、幅員(案) など 	<ul style="list-style-type: none"> 空間特性と空間・景観づくりの考え方について (西口・東口・新宿セントラルプラザ) 	<ul style="list-style-type: none"> 実現方策の検討区域について
第8回 (本日)	<ul style="list-style-type: none"> 駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模 歩行者ネットワークの配置、幅員 など 	<ul style="list-style-type: none"> デザイン検討部会のとりまとめについて 	<ul style="list-style-type: none"> 実現方策(都市計画等)について

※ 施設整備に関する基本的事項(実施する整備事項や役割分担等)について事業者間で調整



平成31年度(2019年度)以降

都市計画手続着手
 平成30年度までの検討やまちづくりの進捗を踏まえ、必要に応じて検討調整の場を継続