

「新宿区高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」スケジュール（案）

年度		令和元年度（調査実施）											令和2年度（計画策定）												
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁外会議	高齢者保健福祉推進協議会						◆第3回 9/3 ●質問紙調査票（案） ●聞き取り調査の進捗状況						◆第4回 2/10 ●調査結果等の報告（確報） ●計画の方向性			◆第5回 6月 ●重点的取組の現状・課題 ●骨子案の検討		◆第6回 9月 ●計画素案の検討					◆第7回 2月 ●パブリック・コメント実施結果 ●計画案の検討		
	高齢者保健福祉推進協議会作業部会			◇第2回 6/27 ○質問紙調査票（案） ○聞き取り調査の進捗状況						◇第3回 12/17 ○調査結果等の報告（速報） ○計画の方向性				◇第4回 4月 ○重点的取組の現状・課題 ○骨子案の検討			◇第5回 7月 ○計画素案の検討					◇第6回 1月 ○パブリック・コメント実施結果 ○計画案の検討			
庁内会議	高齢者保健福祉推進会議					●第3回 8/23					●第4回 1/23			●第5回		●第6回						●第7回			
	高齢者保健福祉計画連絡会議		●第5回 5/31		●第6回 7/31					●第7回 12/11	●第8回 1/14														
	高齢者保健福祉計画調整部会							●第2回 10/11																	
高齢者の保健と福祉に関する調査	質問紙による調査																								
	聞き取り調査																								
	在宅介護実態調査																								
	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査																								
計画の策定																									

★調査実施・回収	9/27~10/18	★調査実施・回収	調査の集計・評価・分析	★調査報告書発行
★調査実施・回収	11/28~12/19	★調査実施・回収	調査の集計・評価・分析	★調査報告書（時期未定）
次期計画の方向性の検討		計画骨子案の検討	計画素案の検討	パブコム・地域説明会等
				◆素案発行
				発行