

「第三次環境基本計画」改定スケジュール（案）

|           |           | 環境審議会   | 環境基本計画<br>推進本部会議 | 区民・事業者等                |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------------|
| 令和3<br>年度 | 4月        | 現行計画の検証、目標の検討、課題の抽出   |                  |                        |
|           | 5月        |   |                  |                        |
|           | 6月        | <b>第4回</b><br>・ゼロカーボンシティ表明報告<br>・骨子案作成に向けた検討①   |                  |                        |
|           | 7月        |   |                  |                        |
|           | 8月        |   |                  |                        |
|           | 9月        | <b>第5回</b><br>・骨子案作成に向けた検討②   |                  |                        |
|           | 10月       |   |                  |                        |
|           | 11月       | <b>第6回</b><br>・骨子案作成に向けた検討③   | 環境基本計画改定(骨子案)決定  |                        |
|           | 12月       |   |                  |                        |
|           | 1月        |   |                  |                        |
|           | 2月        | <b>第7回</b><br>・区民及び事業者アンケート<br>調査項目検討   |                  |                        |
|           | 3月        |   |                  |                        |
|           | 令和4<br>年度 | 第1<br>四半期   | 委員改選             |                        |
| 第2<br>四半期 |           | <b>第1回</b><br>・アンケート結果報告<br>・環境基本計画改定【諮問】<br>・環境基本計画改定(素案)検討①<br><b>第2回</b><br>・環境基本計画改定(素案)検討② |                  |                        |
| 第3<br>四半期 |           | <b>第3回</b><br>・パブリックコメント結果報告<br>・環境基本計画改定(答申案)検討  | 環境基本計画改定(素案)決定   | パブリックコメント・地域説明会<br>の実施 |
| 第4<br>四半期 |           | <b>第4回</b><br>環境基本計画改定【答申】  | 環境基本計画改定決定       |                        |
| 令和5<br>年度 | 前期        | 第三次環境基本計画改定版運用開始（2027年度まで）  |                  |                        |
|           | 後期        |   |                  |                        |