

検討状況と今後の進め方について

第11回 新宿の拠点再整備検討委員会

拠点再整備方針	今後の検討事項
方針1～3 (都市基盤) 【都街路・区基盤】	西武新宿駅とJR東口間のデッキネットワークの実現可能性について検討を進める。
方針4～7 (空間・景観) 【都開企・区まち】	デザインポリシーの見直しについて検討・調整を進める。
方針8 (都市機能) 【区まち・都開企】	駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
方針9 (新技術等) 【都街路・事業者】	次世代モビリティ導入に当たっての課題や対応方策の検討を進める。 駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
方針10 (エリアマネジメント等) 【事業者】	エリアマネジメント準備会(仮)を設立し、具体的な検討を進める。



第12回 新宿の拠点再整備検討委員会(本日のまとめ)

資料番号	検討状況	今後の検討事項
資料4	・第11回 新宿の拠点再整備検討委員会で提示した都市基盤の再整備の内容を基本として工事着手などに向けて、継続して関係者間で詳細の検討、調整を行っている。	・拠点再整備方針の具体化に向けて、設計や関係者協議を通じて整備する施設の深度化を図る。
資料5-1 資料5-2	・デザイン検討部会の開催状況について報告する。 ・デザインポリシー2021(案)について諮る。	・事業の進捗に併せデザインポリシー2021との整合の調整を図る。
—	・駅ビルの建替えに伴う導入機能を関係者で検討、調整を行っている。	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
—	・来街者の移動実態や次世代モビリティの利用意向把握を目的としたアンケートを実施する等、導入に向けた検討を進めている。 ・引き続き、駅前広場整備や駅ビルの建替え等の具体化に合わせて関係者間で調整、検討の深度化をしていく。	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
—	・エリアマネジメント準備会(仮)の設立に向けて鉄道事業者及び行政等の関係者間で検討、調整を行っている。	・エリアマネジメント準備会を設立し、具体的な検討を進める。

【凡例】都街路…東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
 都開企…東京都都市整備局都市づくり政策部開発企画課
 区基盤…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺基盤整備担当課
 区まち…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺まちづくり担当課

土地区画整理事業や駅ビルの建替え等に係る工事調整については、土地区画整理施行者が事務局となり、別途調整を行っていく。
 工事調整のうち都市基盤や空間景観に関わることについては、委員会等を通じて、随時情報交換、議題の共有を行いながら調整していく。