

検討状況と今後の進め方について

第13回 新宿の拠点再整備検討委員会

拠点再整備方針	今後の検討事項
方針1～3 (都市基盤) 【都街路・区基盤】	・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化に合わせて、関係者間で協議・調整しながら整備する施設の検討の深度化を図る。
方針4～7 (空間・景観) 【都開企・区まち】	・事業の進捗に合わせてデザインポリシー2021との整合の調整を図る。
方針8 (都市機能) 【都開企・区まち】	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
方針9 (新技術等) 【都街路・事業者】	・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化に合わせて、関係者間で連携・調整しながら導入方法を検討する。
方針10 (エリアマネジメント等) 【事業者】	・関係者間で連携・調整しながらエリアマネジメントの導入方法を検討する。

第14回 新宿の拠点再整備検討委員会（本日のまとめ）

資料番号	検討状況	今後の検討事項
資料4	・基盤検討部会の設置、第1回検討部会における検討事項について報告する。	・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化に合わせて、関係者間で協議・調整しながら整備する施設の検討の深度化を図る。
資料5	・デザイン検討部会の開催状況について報告する。	・事業の進捗に合わせてデザインポリシー2021との整合の調整を図る。
資料6	・（仮称）新宿駅西南口地区開発事業の主な整備内容（都市機能）を報告する。	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
資料7	・（仮称）新宿駅西南口地区開発事業の主な整備内容（環境・防災対策）及び地域冷暖房の検討状況を報告する。	・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化に合わせて、関係者間で連携・調整しながら導入方法を検討する。
資料8 資料9	・エリアマネジメント検討部会の開催状況について報告する。 ・今年度の新宿グランドターミナルプロモーションの実施状況について報告する。	・関係者間で連携・調整しながらエリアマネジメントの導入方法を検討する。

【凡例】都街路…東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
 都開企…東京都都市整備局都市づくり政策部開企企画課
 区基盤…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺基盤整備担当課
 区まち…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺まちづくり担当課

土地区画整理事業や駅ビルの建替え等に係る工事調整については、土地区画整理施行者が事務局となり、別途調整を行っていく。
 工事調整のうち都市基盤や空間景観に関わることについては、委員会等を通じて、随時情報交換、議題の共有を行いながら調整していく。