

落合中央公園広場改修工事 工事工程表（予定）

請負業者：現場代理人・主任技術者 三縄 浩幸 電話 03-3225-9117、090-5588-4076

工種	令和6年2月																													令和6年3月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																	
仮設工 (仮囲い等設置)	・ 2月1日～仮囲い設置																																・ 3月15日（作業重機等回収）3月19日仮囲い撤収																														
既存舗装撤去工 (掘削・発生土搬出)	・ 2月5日～3月1日 既存部の掘削及び発生土の搬出																																																														
舗装新設工 (材料搬入・舗装材敷設)																														・ 2月27日～3月19日 舗装新設																																	
<p><b>【通行規制及び使用禁止期間】</b>                  2月 1日～3月 19日 通行規制・使用禁止エリア図 <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #f08080; border: 1px solid black;"></span> の箇所について、通行規制及び使用禁止                  2月 27日～3月 19日 通行規制・使用禁止エリア図 <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black;"></span> の箇所について、通行規制及び使用禁止</p> <p>の期間については、公園西側階段通路・公園西側駐輪場が使用できなくなります。                  公園利用者の方におかれましては、公園東側階段通路をご利用ください。                  通行可能時間、期間については工事進捗状況・作業内容により適宜対応いたします。                  利用の際は、誘導員等の指示に従い、公園の安全管理にご協力をお願いいたします。</p>																																																															