

工事発注予定表(11月19日付 変更分)



1 変更分

変更前

| 整理番号 | 業種 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 入札予定時期 | 履行期間 | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 総合評価方式 | 発注部署名 |
|------|--------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 12 | 建築工事 | 新宿区立コズミックススポーツセンターバスケットゴール更新工事 | 新宿区大久保三丁目1番2号 | バスケットゴール更新 | 2024年度第3四半期 | 契約締結の翌日から2025年3月 | 一般 | | | 総務部施設課 |
| 51 | 道路舗装工事 | 橋りょう橋面舗装工事(神田川落合橋・宮田橋) | 新宿区高田馬場三丁目18番先から下落合一丁目8番先まで 外1箇所 | 橋面舗装工事等 | 2024年度第3四半期 | 契約締結の翌日から2025年2月 | 希望 | 該当 | | みどり土木部道路課 |

変更後(変更箇所を赤字で記載しています。)

| 整理番号 | 業種 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 入札予定時期 | 履行期間 | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 総合評価方式 | 発注部署名 |
|------|--------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 12 | 建築工事 | 新宿区立コズミックススポーツセンターバスケットゴール更新工事 | 新宿区大久保三丁目1番2号 | バスケットゴール更新 | 2024年度第3四半期 | 契約締結の翌日から2025年3月 | 希望 | | | 総務部施設課 |
| 51 | 道路舗装工事 | 橋りょう橋面舗装工事(神田川落合橋・宮田橋) | 新宿区高田馬場三丁目18番先から下落合一丁目8番先まで 外1箇所 | 橋面舗装工事等 | 2024年度第3四半期 | 契約締結の翌日から2025年2月 | 一般 | 該当 | | みどり土木部道路課 |