

# (仮称) 歌舞伎町エリアマネジメント基本方針検討スケジュール

## ■変更後スケジュール

### 【変更点】

- リーディングプロジェクトの策定・エリマネ推進体制の検討
- 令和8年度策定委員会の実施（3回）

