

工事発注予定表(4月17日付 追加・変更分)



1 追加分

| 整理番号 | 業種   | 件名                          | 履行場所                     | 概要        | 入札予定時期 | 履行期間             | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 総合評価方式 | 発注部署名          |
|------|------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------|------------------|----------|----------|--------|----------------|
| 129  | 電気工事 | 新宿区立鶴巻小学校外6校通学路防犯カメラ更新その他工事 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町140番地外6校の通学路 | 防犯カメラ更新工事 | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年7月 | 随意       |          |        | 教育委員会事務局学校運営課  |
| 130  | ボイラー | 新宿コズミックスポーツセンター昇温機改修工事      | 新宿区立新宿コズミックスポーツセンター      | 昇温機改修工事   | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年6月 | 随意       |          |        | 地域振興部生涯学習スポーツ課 |

2 変更分

変更前

| 整理番号 | 業種   | 件名                               | 履行場所             | 概要          | 入札予定時期 | 履行期間              | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 総合評価方式 | 発注部署名         |
|------|------|----------------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 25   | 建築工事 | 新宿区立戸塚第二小学校校庭等改修工事               | 新宿区高田馬場一丁目25番21号 | 校庭等改修       | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年12月 | 一般       |          |        | 総務部施設課        |
| 43   | 建築工事 | 区立新左門児童遊園における工作物等移設工事            | 左門町19番3,19番24    | 工作物等移設工事    | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年5月  | 希望       | 該当       |        | 都市計画部防災都市づくり課 |
| 72   | 電気工事 | 新宿区立東五軒町地域交流館外1施設照明設備改修工事        | 新宿区東五軒町5番24号     | 照明設備改修      | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2027年3月  | 一般       |          |        | 総務部施設課        |
| 77   | 電気工事 | 新宿区立大久保小学校外3校学校ネットワークLANケーブル更新工事 | 新宿区立大久保小学校 他3校   | LANケーブル更新工事 | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年9月  | 希望       |          |        | 総合政策部情報戦略課    |
| 78   | 電気工事 | 新宿区学校ネットワークLANケーブル更新工事           | 区内小中学校4校         | LANケーブル更新工事 | 第3四半期  | 契約締結の翌日から2027年3月  | 希望       |          |        | 総合政策部情報戦略課    |
| 81   | 電気工事 | 新宿区立新宿西戸山中学校普通教室設置に伴う電気設備工事      | 新宿区百人町四丁目3番1号    | 普通教室設置      | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年9月  | 希望       |          |        | 総務部施設課        |
| 124  | 石綿処理 | 新宿区立早稲田小学校外1校音楽室吹付石綿除去工事         | 新宿区早稲田南町25番地     | 石綿除去        | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年11月 | 一般       |          |        | 総務部施設課        |

## 工事発注予定表(4月17日付 追加・変更分)



変更後(変更箇所を赤字で記載しています。)

| 整理番号 | 業種    | 件名                                | 履行場所              | 概要          | 入札予定時期 | 履行期間              | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 総合評価方式 | 発注部署名         |
|------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 25   | 建築工事  | 新宿区立戸塚第二小学校校庭等改修工事                | 新宿区高田馬場一丁目25番21号  | 校庭等改修       | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年11月 | 一般       |          |        | 総務部施設課        |
| 43   | 造園    | 区立新左門児童遊園における工作物等移設工事             | 左門町19番3,19番24     | 工作物等移設工事    | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年7月  | 随意       | 該当       |        | 都市計画部防災都市づくり課 |
| 72   | 電気工事  | 新宿区立東五軒町児童館外1施設照明設備改修工事           | 新宿区東五軒町5番24号      | 照明改修工事      | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2027年3月  | 一般       |          |        | 総務部施設課        |
| 77   | 電話・通信 | 新宿区立大久保小学校外2校学校ネットワークLANケーブル更新工事  | 新宿区立大久保小学校 他2校    | LANケーブル更新工事 | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年9月  | 希望       |          |        | 総合政策部情報戦略課    |
| 78   | 電話・通信 | 新宿区立落合第二小学校外4校学校ネットワークLANケーブル更新工事 | 新宿区立落合第二小学校 他4校   | LANケーブル更新工事 | 第3四半期  | 契約締結の翌日から2027年3月  | 希望       |          |        | 総合政策部情報戦略課    |
| 81   | 電気工事  | 新宿区立新宿西戸山中学校普通教室設置に伴う電気設備工事       | 新宿区百人町四丁目3番1号     | 普通教室設置      | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2027年3月  | 希望       |          |        | 総務部施設課        |
| 124  | 石綿処理  | 新宿区立早稲田小学校外1校音楽室吹付石綿除去工事          | 新宿区早稲田南町25番地 外1箇所 | 石綿除去        | 第1四半期  | 契約締結の翌日から2026年11月 | 一般       |          |        | 総務部施設課        |