

工事発注予定表(7月3日付 変更分)



1 変更分

変更前

整理 番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び 契約方法	リサイクル 法工事	総合評価 方式	発注部署名
2	道路舗装工事	歌舞伎町地区整備工事	新宿区歌舞伎町二丁目23番先から28番先 外1箇所	環境対策(舗装)工事	第1四半期	契約締結の翌日から2026年12月	一般	該当		みどり土木部道路課
10	道路舗装工事	道路維持工事(その11) 治水対策	新宿区西落合三丁目2番先から3番先	維持(舗装)工事	第1四半期	契約締結の翌日から2026年10月	一般	該当		みどり土木部道路課
13	道路舗装工事	歩道拡幅整備工事(須賀町)	新宿区左門町20番地先から須賀町14番地先	歩道・舗装工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
14	道路舗装工事	道路維持工事(その4) 治水対策	新宿区下落合一丁目14番先	治水対策(舗装)工事	第1四半期	契約締結の翌日から2026年10月	希望	該当		みどり土木部道路課
15	橋りょう工事	橋りょう工事(新開橋・万亀橋)	新宿区北新宿三丁目38番先 外1箇所	橋りょう補修工事	第1四半期	契約締結の翌日から2027年3月	一般	該当	該当	みどり土木部道路課
16	下水道施設工事	下水道施設整備工事(西早稲田)	新宿区西早稲田三丁目19番先から16番先	下水道敷設・舗装工事	第1四半期	契約締結の翌日から2027年3月	一般	該当		みどり土木部道路課
19	一般土木工事	上落合八幡歩道橋解体工事	新宿区上落合一丁目7番先から2番先	歩道橋解体工事	第1四半期	契約締結の翌日から2027年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
50	電気工事	街路灯改修工事(LED化その1)	新宿区管内	街路灯LED化工事	第1四半期	契約締結の翌日から2026年12月	一般	該当	該当	みどり土木部道路課

工事発注予定表(7月3日付 変更分)



変更後(変更箇所を**赤字**で記載しています。)

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
2	道路舗装工事	歌舞伎町地区整備工事	新宿区歌舞伎町二丁目23番先から28番先 外1箇所	環境対策(舗装)工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
10	道路舗装工事	道路維持工事(その11) 治水対策	新宿区西落合三丁目2番先から3番先	維持(舗装)工事	第2四半期	契約締結の翌日から2026年11月	一般	該当		みどり土木部道路課
13	道路舗装工事	道路拡幅整備工事(左門町・須賀町)	新宿区左門町20番地先から須賀町14番地先	舗装工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
14	道路舗装工事	道路維持工事(その4) 治水対策	新宿区下落合一丁目14番先から10番先	治水対策(舗装)工事	第2四半期	契約締結の翌日から2026年11月	一般	該当		みどり土木部道路課
15	橋りょう工事	橋りょう工事(新開橋・万亀橋)	新宿区北新宿三丁目38番先 外1箇所	橋りょう補修工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年3月	一般	該当	該当	みどり土木部道路課
16	下水道施設工事	下水道施設整備工事(西早稲田)	新宿区西早稲田三丁目19番先から16番先	下水道敷設・舗装工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年3月	一般	該当		みどり土木部道路課
19	一般土木工事	上落合八幡歩道橋解体工事	新宿区上落合一丁目7番先から2番先	歩道橋解体工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
50	電気工事	街路灯改修工事(LED化その1)	新宿区管内	街路灯LED化工事	第2四半期	契約締結の翌日から2027年1月	一般	該当	該当	みどり土木部道路課