

令和8年度 新宿区障害者計画等策定スケジュール(案)

資料5

	令和8年																					令和9年																							
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下												
障害福祉計画等策定		中国の基本指針の確認	計画骨子案作成			計画骨子案確定			計画素案検討			障害3期障害児福祉計画・第7期			計画素案検討			障害4期障害児福祉計画・第8期			計画素案作成			計画素案決定			パブコメ実施	障害者団体等説明会		パブコメ終了						パブコメ意見の反映			計画最終案協議			計画の決定			計画書の完成
★○専門部会 ★推進協議会		○				★						○		★				○		★																○			★						
	・生活実態調査の結果報告 ・障害者計画等目標の骨子案検討 4/16 午後			★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画の骨子案検討 5/21 午後						○議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画の実績及び進捗状況の確認 7/2 午後			★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案検討 7/23 午後			○議題等 ・成果目標、活動指標、必要量見込 8/20 午後			★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画素案協議 9/3 午後									○議題等 ・パブリックコメント報告・対応検討			★議題等 ・障害児福祉計画、障害福祉計画（最終案）協議														