

新宿区高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）

年度 月	令和8年度（計画策定）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高齢者保健福祉 推進協議会			◆第5回 6/1			◆第6回 9/4					◆第7回 2/9	
高齢者保健福祉 推進協議会作業部会	◇第4回 4/27			◇第5回 7/27						◇第6回 1/14		
新宿区高齢者保健福祉計画・ 第10期介護保険事業計画策定	次期計画構成案の検討		次期計画素案の検討				パブリック・コメント、計画説明会等 ◆素案発行					計画発行
推進協議会及び 作業部会における議事等	◇第4回推進協議会作業部会（4月27日） ○現計画の進捗状況について（速報値） ○構成案の検討 ◆第5回推進協議会（6月1日） ●現計画の進捗状況について ●構成案の検討				◇第5回推進協議会作業部会（7月27日） ○次期計画素案の検討 ◆第6回推進協議会（9月4日） ●次期計画素案（案）の提示 ※令和8年10月に素案発行				◇第6回推進協議会作業部会（1月14日）※予定 ○パブリック・コメントの実施結果について ○次期計画案の検討 ◆第7回推進協議会（2月9日）※予定 ●パブリック・コメントの実施結果について ●次期計画案の提示 ※令和9年3月に計画発行			