

平成20年度 高齢者保健福祉計画・第4期介護保険事業計画策定 年間スケジュール(予定)

20.4.24版
推進協議会事務局

| 月 | 高齢者保健福祉推進協議会 及び計画見直し部会 他 | 項 目 |
|-----------|-----------------------------|---|
| H20 4月 | | 高齢者実態調査報告書製本納入・配布 |
| | 14 | (第5回) 計画見直し部会開催 ・高齢者施策調査報告 ・基礎資料提示(人口推計) ・基本理念・将来像・基本目標及び施策の審議 |
| | 24 | 【第6回】 推進協議会開催 ・協議会の今後の進め方 ・高齢者施策調査報告 ・基本理念・将来像・基本目標及び施策の審議 |
| 5月 | 9 | (第6回) 計画見直し部会開催 次期計画骨子(案)審議 |
| | 29 | (第7回) 計画見直し部会開催 中間まとめ(素案)審議 |
| 6月 | | |
| | 19 | (第8回) 計画見直し部会開催 中間まとめ(案)部会とりまとめ |
| 7月 | 2 | (第9回) 計画見直し部会開催 中間まとめ(案)部会とりまとめ 決定 |
| | | 部内調整 / 企画政策部調整等 中間まとめ(案)報告 |
| | 14 | 【第7回】 推進協議会開催 中間まとめ(案)審議1 |
| | 29 | 【第8回】 推進協議会開催 中間まとめ(案)審議2 決定 |
| 8月 | | |
| 9月 | | |
| | | 中間まとめ(案) 区長決定 |
| 10月 | | 中間まとめ公表 (10/15広報掲載) (区ホームページ掲載) |
| | | パブリックコメント(10/15～11/4)21日間 中間まとめ意見集約 |
| | | 地域説明会(10/20～10/30) 特別出張所 10ヶ所 (平日午後、夜間及び土日午後) |
| 11月 | 中旬 | (第10回) 計画見直し部会開催 パブコム・地域説明会の意見を反映した計画(素案)審議 |
| | | |
| 12月 | 上旬 | 【第9回】 推進協議会開催 パブコム・地域説明会の意見を反映した計画(素案)審議 |
| | 中旬 | 部内調整 / 企画政策部調整等 最終計画(案)の報告 |
| | | 【第10回】 推進協議会開催 最終計画(案)審議1 |
| H21 1月 | | |
| | 中旬 | 【第11回】 推進協議会開催 最終計画(案)審議2 決定 |
| | | 部内調整 / 企画政策部調整等 行政計画として決定 計画(案) 区長決定 |
| 2月 | | |
| 3月 | | 計画書・概要版印刷製本 |

推進協議会 6回
計画見直し部会 6回