

平成 21 年 5 月 14 日

## No.22 | 西戸山地区中学校統合協議会だより

▶▶▶ 去る 4 月 17 日、西戸山中学校で第 22 回の統合協議会が開催されました。まず、教育施設課長から平成 21 年度 PTA 役員等交代に伴い新委員となった方々の紹介があり、新委員の方々に対して今までの統合協議会の経緯について説明がありました。次に、総務部施設課から 4 月 9 日に近隣住民の方に対して行った建設工事説明会の実施報告があり、住民の方のご要望に対する回答案が報告されました。次に、事務局から 5 月 20 日に予定されている起工式典、校歌・校章・統合記念品等検討部会、今後のスケジュールについてそれぞれ説明がありました。

今後は 7 月に校歌・校章・統合記念品等を検討する専門部会を立ち上げ、平成 23 年 4 月新校開校に向け最終的な準備をします。また建設工事は、平成 21 年 5 月下旬から平成 23 年 1 月末日を工期としています。

### ▶▶▶ 建設工事説明会実施報告

去る 4 月 9 日、西戸山小学校で新校舎の近隣住民の方々に向けた建設工事説明会を開催しました。そこでは、(1)作業時間は原則として午前 8 時から午後 6 時までとすること、(2)月曜日から土曜日及び祝祭日は作業を行うこと、(3)日曜日、お盆期間、年末年始期間は作業を行わないこと、(4)工事車両の搬出入計画、(5)建設工事スケジュール等について説明をしました。

説明会にご出席された住民の方から、作業は学童が通学する午前 8 時 30 分までの時間帯は避けてほしい、またもう少し作業時間を短縮してほしい、祝祭日は作業をしないでほしい、というご要望がありました。

このご要望に対し、区と建設業者で再検討した結果、については、作業時間は午前 8 時から午後 6 時までとさせていただきます。ただし学童が通学する午前 8 時から 8 時 30 分は工事関係車両を通行させないこととします。については、作業休日は原則として日曜日とし、祝祭日は作業日とさせていただきます。ただし日曜日を含めて連休となる祝祭日については、工事の進捗状況によりですが、極力連休にできるよう配慮します。以上の内容を出席者の方々に対して回答させていただくことが報告されました。

尚、建設工事の業者は、東レ・辻・桂城建設共同企業体に決定しました。

### ▶▶▶ 新宿西戸山中学校起工式典について

新宿西戸山中学校の建設工事にあたり、起工式典を開催いたします。

【日時】平成 21 年 5 月 20 日(水) 午前 10 時から 11 時

【場所】旧西戸山中学校跡地 (新宿区百人町 4 - 3 - 1)

### ▶▶▶ 校歌・校章・統合記念品等検討部会について

前回の第 21 回統合協議会で、『校歌・校章・統合記念品等検討部会』のメンバー及び設置時期が決定しました。メンバーは、学校側からは両校の PTA 会長、校長、副校長、主幹教諭、教育委員会からは教育施設課長と担当 2 名です。検討期間は平成 21 年 7 月から平成 22 年 9 月までを予定しています。今後は、部会で決定した事項を統合協議会に報告し、承認を得るものとします。

---

## \* 主な質疑等

- ・5月16日(土)に西戸山中の運動会が西戸山公園野球場で行われます。その練習のために、5月の連休明けから生徒が団体で移動をします。よって、練習日程や時間を考慮して工事車両の出入りを行ってください。

(回答)工事車両の出入りについては、誘導員の配置等、十分な配慮を行います。

- ・小学校部分の校庭工事はいつ頃始まるのですか。

(回答)小学校部分の工事業者はまだ決定していませんが、工程では平成22年11月から12月を予定しています。申し訳ありませんが、その時期には行事等は避けていただきたいと思います。今後は、小学校の校庭活用を検討し、工事の進め方を決定していきます。

- ・建設工事中は小学校児童の安全への配慮をお願いするとともに、風紀についても従業員の方への指導をしっかり行うことも改めてお願いします。

(回答)従業員への指導を徹底します。

<p><b>連絡先</b> 新宿区教育委員会 教育施設課 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 TEL 5273-3107 FAX 5273-3510</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------