

◎次期「新宿区次世代育成支援計画」(平成27年度～平成31年度)策定スケジュール(案)

項目	平成25年度												平成26年度																				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
◎次世代育成協議会	第四期			第五期																													
協議会開催			★第1回 ◎条例改正(予定)		★第2回						第3回★			★第1回			★第2回						第3回★										
部会(計画起草部会)			調査内容検討		計画の骨子及び事業計画の検討									計画素案の検討						計画策定作業～まとめ													
◎現行計画の評価																																	
	進捗状況調査																					進捗状況調査											
◎ニーズ調査・需要量算出																																	
	調査票検討																																
				調査期間																													
					集計・結果とりまとめ																												
							需要量の見込み算出																										
◎次世代育成支援計画策定																																	
				夏 ニーズ調査票案・ 作成手引きの提示																													
										計画体系・素案検討						計画素案作成			ハブコム・地域説明会			計画確定作業											
子ども・子育て支援事業計画																都へ需要量見込み報告●						都へ確保方策報告(年度前半)						子ども・子育て支援事業計画提出●					
東京都																																	
国																																	