

■健康づくり行動計画(第4期)策定に向けたスケジュール(案)

資料1

<平成28年度 新宿区健康づくり区民意識調査>

	項目	健康づくり行動計画推進協議会	健康づくり区内推進会議	健康づくり区内推進会議幹事会
28年 4月	■事業者選定開始(プロポーザル) ↓			
5月	■事業者決定		【第1回区内推進会議】 ・計画(第4期)策定スケジュール等について ・区民意識調査の実施について	(幹事会メンバーに、推進会議の内容を情報提供)
6月				
7月		【第1回推進協議会】 ・区民意識調査の実施内容検討 ・現行計画の進捗状況及び評価		【第1回幹事会】 ■第1回推進協議会への対応 ・区民意識調査の実施内容検討 ・現行計画の進捗状況及び評価
8月				
9月	■調査発送準備 ↓			(幹事会メンバーに、区民意識調査の実施について情報提供)
10月	■調査の実施 ↓			
11月	■調査票の集計、分析 ↓			
12月				
29年 1月	■調査結果(概要)まとめ ↓			【第2回幹事会】 ■第2回推進協議会への対応 ・区民意識調査結果(概要)について ・計画(第4期)策定について
2月	■調査報告書作成 ↓	【第2回協議会】 ・区民意識調査結果(概要)について ・計画(第4期)の策定についての意見交換		
3月	■調査報告書発行			

## <平成29年度 新宿区健康づくり行動計画(第4期)策定>

	項目	健康づくり行動計画推進協議会	健康づくり区内推進会議	健康づくり区内推進会議幹事会
29年 4月	■事業者選定開始(プロポーザル) ↓		【第1回区内推進会議】 ・計画(第4期)策定スケジュール等について ・計画(第4期)の方向性、施策体系等について	(幹事会メンバーに、推進会議の内容を情報提供)
5月	■事業者決定	【第1回協議会】 ・計画(第4期)策定スケジュール ・計画(第4期)の方向性、施策体系の検討		
6月				
7月		【第2回協議会】 ・計画(第4期)の骨子(案)について ・現行計画の進捗状況及び評価報告		【第1回幹事会】 ■第2回推進協議会への対応 ・計画(第4期)の骨子(案)について ・現行計画の進捗状況及び評価報告
8月				
9月	■計画(第4期)素案の作成	【第3回協議会】 ・計画(第4期)素案についての検討 ・パブリックコメント等の実施について		【第2回幹事会】 ■第3回推進協議会への対応 ・計画(第4期)素案について ・パブリックコメント等の実施について
10月	■パブリックコメント等の実施			
11月	↓			
12月	■パブリックコメント等のまとめ	【第4回協議会】 ・計画(第4期)素案のパブリックコメント等の結果について ・第4期計画(案)についての意見交換		【第3回幹事会】 ■第4回推進協議会への対応 ・計画(第4期)素案のパブリックコメントの結果について
30年 1月	■第4期計画書の作成			【第4回幹事会】 ■第5回推進協議会への対応 ・第4期計画の策定について
2月		【第5回協議会】 ・第4期計画の策定について		
3月	↓ ■第4期計画書発行			