

諮問事項審議スケジュール

	時 期	主 な 議 題	審議事項等
27 年度	12月 第2回審議会	・新宿区住宅まちづくり施策の概要について ・新宿区住宅マスタープランについて	〔第2章第1節〕 住宅・住環境の現状
	28年 2月 第3回審議会	・新宿区住宅マスタープランの策定について【諮問】 ・今後の審議の進め方について ・住宅・住環境の現状について	
28 年度	専門部会① 5月	・住宅・住環境の課題について（骨子作成）	〔第2章第2節〕 住宅・住環境の課題
	専門部会② 7月	・住宅・住環境の課題について（骨子作成）	
	28. 8月～	住マス策定庁内検討会を立ち上げ、庁内調整を行う	
	9月 第1回審議会	・住宅・住環境の課題について（骨子）	〔第2章第2節〕 住宅・住環境の課題
	専門部会③ 28年10月	・基本的方針及び目標を実現するための施策の展開 について（骨子作成）	〔第3章〕〔第4章〕 住宅政策に関する基 本的な方針、目標、 施策の展開
	11月 第2回審議会	・基本的方針及び目標を実現するための施策の展開 について（骨子）	
	専門部会④ 1月	・マンションの現状と課題について（骨子作成）	〔マンション〕 〔第2章〕〔第3章〕 〔第4章〕のうち、 マンションに関する 部分
	専門部会⑤ 2月	・マンション施策に関する基本的方針及び目標を実現 するための施策の展開について（骨子作成）	
3月 第3回審議会	・マンションに係る現状と課題について（骨子） ・マンション施策に関する基本的方針及び目標を実現 するための施策の展開について（骨子）		
29 年度	専門部会① 4月	・新宿区住宅マスタープラン素案について	マンション部分を含 めた〔第2章〕〔第3 章〕〔第4章〕のまと め
	5月 第1回審議会	・新宿区住宅マスタープラン素案について	
	6月 第2回審議会	・新宿区住宅マスタープラン素案について 【答申】	〔第1章〕〔第5章〕 〔第6章〕 全体のまとめ
	29. 7～10月	住マス策定庁内検討会において、答申を受けて原案の作成を行う	
	29. 11～12月	“新宿区住宅マスタープラン原案”のパブリック・コメント	
	専門部会② 12月	・新宿区住宅マスタープラン（最終案）について	パブリック・コメン トで得られた意見等 を反映した案を基に 「最終案」として区 に報告する。
	第3回審議会 30年1月	・新宿区住宅マスタープラン（最終案）について	