

資料1

		平成28年度												平成29年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新宿区健康づくり推進協議会					★第1回							★第2回			★第1回		★第2回		★第3回			★第4回		★第5回	
新宿区健康づくり庁内推進会議																									
庁内推進会議			★第1回			★第2回								★第1回											
幹事会					★第1回	★第2回					★第3回						★第1回	★第2回			★第3回	★第4回			
現行計画の評価			進捗状況調査												進捗状況調査										
新宿区健康づくりに関する調査		●調査内容検討・実施準備						●調査実施	●調査集計・分析		●報告書作成		●報告書発行												
		■委託事業者募集・選定																							
新宿区健康づくり行動計画策定														○計画体系・素案検討				○計画素案作成	○パブコム・地域説明会	○計画書作成		○計画書発行			
										■プロポーザル実施要領・募集要領検討・作成				■委託事業者募集・選定											
健康部計画策定作業部会		●調査内容検討・実施準備																							
								○計画の方向性、施策体系及び骨子(案)の検討						○計画素案の検討						○計画(案)検討・パブコムまとめ		○計画確定作業・まとめ			
東京都		「東京都健康推進プラン21(第2次)」(平成25年度～平成34年度)																							
国		「健康日本21(第2次)」(平成25年度～平成34年度)																							