

諮問事項審議スケジュール

	時 期	主 な 議 題	審議事項等	
27 年度	12月	第2回審議会	・新宿区住宅まちづくり施策の概要について ・新宿区住宅マスタープランについて	〔第2章第1節〕 住宅・住環境の現状
	28年 2月	第3回審議会	・新宿区住宅マスタープランの策定について【諮問】 ・今後の審議の進め方について ・住宅・住環境の現状について	
28 年度	専門部会① 5月		・住宅・住環境の課題について（骨子作成）	〔第2章第2節〕 住宅・住環境の課題
	専門部会② 7月		・住宅・住環境の課題について（骨子作成）	
	28. 8月～		住マス策定庁内検討会を立ち上げ、庁内調整を行う	
	9月	第1回審議会	・住宅・住環境の課題について（骨子）	〔第2章第2節〕 住宅・住環境の課題
	専門部会③ 28年10月		・基本的方針及び目標を実現するための施策の展開 について（骨子作成）	〔第3章〕〔第4章〕 住宅政策に関する基 本的な方針、目標、 施策の展開
	11月	第2回審議会	・基本的方針及び目標を実現するための施策の展開 について（骨子）	
	専門部会④ 1月		・マンションの現状と課題について（骨子作成） ・マンション施策に関する基本的方針及び目標を実現 するための施策の展開について（骨子作成）	〔第2章〕〔第3章〕 〔第4章〕のうち、 マンションに関する 部分
	専門部会⑤ 2月		・第1章から第4章までのまとめについて （骨子作成）	第1章から第4章ま での骨子まとめ
	3月	第3回審議会	・第1章から第4章までのまとめについて（骨子）	
29 年度	5 ～ 6 月	専門部会①	・新宿区住宅マスタープランについて（答申に向けて）	答申案
		第1回審議会	・新宿区住宅マスタープランについて（答申に向けて）	
		第2回審議会	・新宿区住宅マスタープランについて 【答申】	答申
	29. 7～9月		住マス策定庁内検討会において、答申を受けて素案の作成を行う	
	29. 10～11月		“新宿区住宅マスタープラン素案”のパブリック・コメント	
	専門部会② 12月		・新宿区住宅マスタープラン（最終案）について	パブリック・コメン トで得られた意見等 を反映した案を基に 「最終案」として区 に報告する。
	第3回審議会 30年1月		・新宿区住宅マスタープラン（最終案）について	