

	平成28年度									平成29年度																																																																													
	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																																												
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																																													
健康づくり行動計画推進協議会				★第2回									★第1回						★第2回						★第3回									★第4回						★第5回																																															
＜協議会内容＞				・調査結果(概要)について ・第4期計画策定について									・第4期計画の方向性・施策体系について								・第4期計画の骨子(案)について ・現行計画の進捗状況及び評価報告								・第4期計画素案の検討 ・パブリックコメント等の実施について										・第4期計画素案のパブリックコメント等の結果について ・第4期計画(案)意見交換								・第4期計画(案)の検討・決定																																								
健康づくり庁内推進会議																																																																																							
庁内推進会議			◇第3回								◇第1回														◇第2回												◇第3回																																																		
幹事会			◆第3回								◆第1回														◆第2回												◆第4回				◆第5回																																														
健康づくり行動計画策定	○計画の方向性、施策体系の検討									→									○骨子(案)の作成									→									○計画素案検討・作成									→									○パブリック・コメント及び地域説明会			→			○パブリック・コメント等意見のまとめ			→			○計画書作成									→									○計画書発行		
現行計画の評価																																																																																							
健康づくりに関する調査	○調査集計・分析			→			○報告書作成			→			○報告書発行																																																																										
東京都	「東京都健康推進プラン21(第二次)」(平成25年度～34年度)																																																																																						
国	「健康日本21(第2次)」(平成25年度～34年度)																																																																																						